
ANEXA 1.B la ACORDUL DE SUB-GRANT


Descrierea Proiectului

	Numele Implementatorului
	Societatea pentru Copii si Parinti - SCOP


	Titlul Proiectului
	Ateliere protejate pentru integrare profesionala a tinerilor care traiesc cu HIV/SIDA

	Componenta
	HIV/SIDA



	Obiectivul din propunerea Romaniei
	O2. Asigurarea complementaritatii serviciilor si sprijinului acordat persoanelor tinere care traiesc cu HIV/SIDA, pentru evitarea unui al doilea val epidemic in Romania

	Numarul si numele SDA (Service Delivery Area) din propunere 
	SDA6. Ingrijire si sprijin: ingrijire si sprijin pentru bolnavii cronic

	Numarul si numele activitatii din propunerea Romaniei
	A5. Dezvoltarea de ateliere de lucru protejate pentru integrarea profesionala a tinerelor persoane care traiesc cu HIV/SIDA (incluzand terapie ocupationala pentru persoanele spitalizate) in 9 orase

	Codul proiectului


	O2 S6 A5 I22


A. Sumarul proiectului  
(aproximativ 1/2 pagina)
Proiectul vizeaza formarea profesionala a 20 de tineri in decursul a 2 ani. In fiecare an urmeaza a fi formati cate 10 beneficiari intr-un stagiu complet de formare de 12 luni, 2 semestre. 

In acest scop se urmareste amenajarea unui atelier de croitorie. Estimam ca amenajarea atelierului se va finaliza in al doilea semestru al proiectului deoarece sunt necesare o serie de avize si de aprobari din partea autoritatilor locale, dupa care urmeaza construirea propriu-zisa.  Pana atunci activitatile de croitorie se vor desfasura in spatiul amenajat in prezent in cadrul centrului iar pe perioada renovarii intr-o alta sala din incinta centrului ce va fi amenajata pentru a derula activitatile programate.

Fiecare beneficiar va desfasura activitati de croitorie in cadrul atelierului  2 zile / saptamana sub indrumarea unui maistru instructor. Activitatile se desfasoara in conformitate cu o programa necesara formarii in croitorie, elaborata de catre personal de specialitate. Programa elaborata contine 12 teme care reprezinta etapele formarii profesionale in acesta meserie.  
Activitatile pot continua dupa incetarea finantarii primite de la Fondul Global, pe baza autofinantarii, prin valorificarea produselor realizate in cadrul atelierului (expozitii cu vanzare, targuri cu ocazia unor sarbatori, evenimente speciale, contracte incheiate cu firme de profil) si cu sprijinul unor sponsori deja existenti si prin atragerea de sponsori.

In acelasi timp, beneficiarii pot desfasura activitati de croitorie pe cont propriu, pentru ei si pentru familia lor, si pot chiar contracta lucrari cu firme de profil, sau persoane fizice care solicita serviciile acestora.
B. Scopul si obiectivele proiectului 
(obiectivele trebuie sa fie specifice, masurabile, realizabile, realiste si definite in timp)
Scopul proiectului este integrarea profesionala a tinerilor care traiesc cu HIV/SIDA, beneficiari ai Centrului de Zi “Effata” – SCOP Timisoara.

Obiective specifice:

O1: Amenajarea si utilarea unui atelier protejat de croitorie in cadrul Centrului de Zi “Effata” – SCOP Timisoara in al doilea semestru al proiectului.

O2: Formarea profesionala in domeniul croitoriei a unui numar de 20 beneficiari in cele 24 de luni ale proiectului.  

C. Grupul tinta deservit / beneficiarii proiectului

1. Tineri care traiesc cu HIV/SIDA

D. Strategiile si metodele preconizate in atingerea obiectivelor proiectului 
(ex. outreach, traning, cercetare)
Metoda utilizata pentru atingerea obiectivului 1 va fi cercetare de piata pentru identificarea celei mai avantajoase oferte pentru renovarea si utilarea atelierului de croitorie.

Pentru atingerea obiectivului 2 vor fi utilizate: referirea cazurilor, analiza nevoilor potentialilor beneficiari, cursul pentru formare profesionala  
E. Activitatile planificate pentru realizarea proiectului 
(Mentionate in ordine cronologica, numerotate – ex. A1, A2, A3, A4 etc. si detaliate astfel: descrierea activitatii, rezultatele asteptate si bugetul estimat al activitatii) 

A1. Angajarea personalului 

Etape:

· Mediatizarea postului de maistru instructor

· Organizarea interviului si selectarea persoanei potrivite postului

· Implicarea unui asistent social si a unui contabil din cadrul organizatiei SCOP in proiect Angajarea propriu-zisa a personalului 
Rezultate asteptate:

· Cei 20 de tineri vor beneficia de un maistru instructor calificat, cu abilitati de relationare cu tinerii

· Centrul de Zi Effata va dispune de personal calificat, competent pentru desfasurarea activitatilor

Maistrul instructor va fi angajat din primul trimestru al proiectului, iar angajarea din cadrul Q 5 se refera la angajarea contabilului, deoarece acesta va lucra in cadrul proiectului doar in al doilea an de derulare.
A2. Renovarea si utilarea atelierului de croitorie
Etape:

- Intocmirea unui deviz estimativ privind costurile necesare amenajarii atelierului
- Contractarea unei firme pentru efectuarea lucrarilor de renovare a atelierului 

- Amenajarea propriu-zisa a spatiului destinat activitatilor de croitorie

· Achizitionarea a 6 masini de cusut si a meselor de lucru aferente 

· Achizitionarea ustensilelor si accesoriilor necesare desfasurarii activitatii

· Procurarea de materiale textile in functie de programa urmata si de produsul finit vizat 

Rezultate asteptate:

· Pana la finalul semestrului al doilea al proiectului va fi amenajat spatiul necesar desfasurarii activitatilor de croitorie in cadrul Centrului de Zi Effata

· Beneficiarii Centrul de Zi Effata vor dispune de un atelier utilat, necesar pentru formarea profesionala in domeniul croitoriei 

A3. Organizarea activitatilor de croitorie  

Etape:

· Referirea beneficiarilor de catre institutiile si organizatiile partenere si selectarea celor 10 beneficiari din cadrul Centrului de Zi Effata pentru fiecare grupa 

· Programarea activitatilor in raport cu continutul programei ce trebuie parcursa pentru  formarea beneficiarilor in domeniul croitoriei 

· Implicarea beneficiarilor in activitatile de croitorie in doua sedinte saptamanale, timp de 12 luni, pentru fiecare grupa de 10 beneficiari
Rezultate asteptate:

· 20 de tineri care traiesc cu HIV/SIDA vor urma programa de formare in domeniul croitoriei 

· 20 de tineri care traiesc cu HIV/SIDA isi vor adezvolta abilitati preprofesionale in urma formarii din cadrul Centrului de Zi Effata in vederea integrarii profesionale a acestora
A4. Monitorizare si evaluare

Etape:

· Stabilirea unui plan de monitorizare si evaluare a activitatilor din cadrul proiectului

· Monitorizarea si evaluarea activitatilor proiectului se realizeaza trimestrial in baza unui set de indicatori care se regasesc in planul de monitorizare si evaluare

· Rezultatele activitatii de monitorizare si evaluare se consemneaza in scris in raportul trimestrial intocmit in cadrul proiectului

Rezultate asteptate:

· Echipa proiectului va avea in mod constant o imagine globala asupra masurii in care activitatile proiectului se desfasoara conform planului prestabilit 

· Echipa proiectului va evalua periodic masura in care obiectivele sunt atinse

A5. Audit
· Planificat a se desfasura in trimestrele 4 si 8
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