Activitati realizate in perioada Ianuarie - Iunie 2008 

de catre Primitorul Principal (Fundatia RAA)

GRANTUL HIV/SIDA:

1. Ianuarie – Martie: RAA a organizat o noua sesiune de selectie de implementatori pentru programele din penitenciare (fonduri ramase neatribuite din cauza retragerii ANP in luna decembrie 2007).

2. 15 Februarie: Realizarea si trimiterea la termenul stabilit catre LFA si FG a Primului Raport semestrial de progres si a cererii de finantare pentru urmatorul semestru. Ratingul atribuit de FG primelor sase luni de implementare a Grantului HIV/SIDA a fost B1 (“Adequate”).
3. Pana la 30 Mai: Subcontractarea implementatorilor selectati pentru activitatile privind prevenirea si controlul infectiei HIV in sistemul penitenciar (negociere, revizuirea anexelor, incheierea acordurilor de subfinantare): RHRN in parteneriat cu ALIAT, ARAS, INTEGRATION si Fundatia Alaturi de voi (pentru activitatile IEC in penitenciare); Agentia Nationala Anti-drog in parteneriat cu ARAS (pentru activitatile de consiliere si testare voluntara destinate detinutilor). Un acord de colaborare intre organizatiile implementatoare si ANP a fost incheiat la solicitarea RAA, anterior semnarii acordurilor de sub-finantare cu implementatorii.
4. Vizite de monitorizare si evaluare programatica si financiara: Au fost evaluate si monitorizate 26 organizatii si institutii implementatoare, reprezentand un numar de 59 proiecte, respectiv 81.94 % din totalul activitatilor sub-contractate din grantul HIV/SIDA.
5. Organizarea Studiilor: 

· Studiul BSS in randul MSM: draftul raportului BSS a fost realizat la 13 mai, versiunea finala a fost primita de RAA pe 29 Mai.
· Studiul BSS in randul CSW: 
a. Participarea Ofiterului M&E HIV Fidelie Kalambayi la cursul de instruire in supraveghere epidemiologica (Zagreb, Croatia 11-14 martie 2008),
b. Ofiterul M&E HIV a realizat primul draft al protocolului studiului BSS in randul CSW 
c. Draftul protocolului a fost revizuit de catre grupul M&E HIV national si de catre doi consultanti de la CDC Atlanta invitati de UNODC.
· Studiul BSS in randul PLWHA: s-a organizat un process de selectie cu scopul de a identifica furnizorul. S-a primit o singura oferta (din 12 solicitate).
6. Audit: RAA a organizat selectie pentru firma de audit, in baza documentelor de selectie aprobate de LFA si FG. A fost selectata firma MID Consulting, contractul a fost semnat in data de 12 Mai 2008. Procesul auditarii implementatorilor grantului HIV/SIDA corespunzator primelor 6 luni programatice este preconizat sa se incheie la 15 iunie 2008.
7. Achizitii: Din cauza constrangerilor cauzate de legislatia curenta privind TVA, achizitia de materiale consumabile seringi, apa distilata, alcool, plasturi, etc. au fost organizate de RAA prin sistemul de achizitii al Natiunilor Unite (contract cu UNDP). Din cauza regulilor UNDP care au implicat obtinerea aprobarilor necesare de la Biroul UN din Bratislava, procesul a fost amanat cu aproximativ 2 luni, astfel incat UNDP a putut transmite furnizorilor comanda la 13.05.2008. Au fost procurate astfel urmatoarele produse si cantitati:
· 662,690 seringi; 
· 1,210,000 tampoane cu alcool

· 21,300 plasturi post-innjectare

· 1,700 recipiente colectare materiale sanitare utilizate

· nu s-a putut achizitiona intreaga cantitate previzionata de fiole de apa distilata (123,095 fiile) ci doar 52,000 fiole, din cauza pretului acestui produs, care s-a apreciat semnificativ de la data la care a fost aprobata aplicatia de tara de catre FG.
· nu s-a primit nici o oferta pentru achizitia de unguent cu Heparina,
Pentru achizitia de teste HIV si HVC rapide pe sange integral s-au primit doua oferte care au fost descalificate din cauza faptului ca testele rapide se efectuau numai pe ser si nu pe sange integral conform specificatiilor. In 25 Martie, RAA a aprobat cererea ARAS privind achizitia urgenta pentru cantitatea de 1,000 de teste rapide. ARAS a finalizat achizitia in luna Mai. 

· RAA a realizat achizitia de teste rapide HIV si HVC (achizitie nationala, lansata pe 17.04.2008 si finalizata pe 21.05.2008 cu procurarea a 2,800 teste rapide HIV si a 800 teste rapide HVC).
· Achizitia de unguent cu Heparina s-a realizat, furnizorul urmand sa livreze intreaga cantitate la (1,000 buc.) in 05.06.2008.

· De asemenea, RAA a efectuat achizitia de dezinfectanti pentru suprafete.

· Negocierile cu UNFPA pentru achizitia de prezervative a inceput in prima jumatate a lunii martie; la inceputul lunii mai ARAS solicita diminuarea cantitatii de prezervative ce urmau a fi procurate – in data de 07.05 RAA solicita ARAS numarul corect de prezervative – raspunsul este primit in 23.05. si mentioneaza reducerea cantitatii de prezervative pentru anul II de program. RAA reia negocierile cu UNFPA, in 27 mai RAA trimite catre UNFPA scrisoarea privind cererea de acord, urmand ca acesta sa se realizeze pana la finalul lunii iunie.
11. Participari ale reprezentantilor echipei de coordonare RAA la evenimente/activitati organizate de organizatiile si institutiile implementatoare:

- Seminar pe tema drepturilor persoanelor care apartin unor grupuri vulnerabile, organizat de ARAS- martie 2008;

- Intalnirea grupului de lucru initiat de Ministerul Sanatatii Publice in vederea includerii recomandarilor ECDC (Centrul European pentru Controlul Bolilor Transmisibile) in programele si strategiile de sanatate publica pentru anul 2008-aprilie 2008;

- Conferinta Nationala UNOPA
12.  Revizuirea si avizarea materialelor IEC pentru urmatoarele organizatii si institutii implementatoare: Salvati Copiii Romania; Fundatia Romanian Children’s Appeal (RCA);  Asociatia ACCEPT; Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Hunedoara; Aidrom etc.
13.  Revizuirea rapoartelor trimestriale de progres ale organizatiilor si institutiilor implementatoare: Centralizarea datelor statistice si a indicatorilor de impact si de progres corespunzatori proiectelor in curs de implementare; Verificarea concordantei dintre planificarea activitatilor si termenul de finalizare al acestora; Redactarea si inaintarea catre sub-recipienti a recomandarilor si indicatiilor tehnice ce vizeaza masurile de interventie necesare atingerii indicatorilor propusi; Formularea unor masuri de imbunatatire a tipurilor de interventii si a impactului acestora asupra populatiilor tinta.
GRANTUL TB:

1.  Organizarea primei serii de seminarii de asistenta tehnica pentru organizatiile si institutiile implementatoare.Seminariile s-au adresat, in functie de tematica, managerilor si coordonatorilor de proiect precum si coordonatorilor financiari. Au fost organizate:

Un modul in domeniul Monitorizarii si Evaluarii financiare, 28 martie, cu 10 participanti; Teme abordate:
· principii generale de evaluare si monitorizare financiara a activitatilor; 

· principii de management financiar al proiectului; 

· sisteme de raportare si centralizare a datelor; 

· principii de raportare centralizata web-based;
· aplicatii practice de raportare web-based si generarea rapoartelor financiare de progres.
Un modul in domeniul Monitorizarii si Evaluarii programatice: 31 Martie 2008, cu 16 participanti; Teme abordate:

· sisteme de raportare, centralizare si interpretare a datelor statistice; 

· aplicatii practice de interpretare a indicatorilor de proiect si de raportare;

· clasificarea indicatorilor de proiect; 
· aplicatii practice exemplificatoare legate de sistemul de introducere a datelor statistice in   sistemul de raportare web-based;

· harta si planificarea activitatilor; 

· identificarea ariilor si interventilor complementare.

· Principii generale de comunicare institutionala si organizationala;

· Sistemul de obtinere a avizelor privind realizarea materialelor informativ-educative si de distributie a acestora;

2.  Finalizarea negocierilor si semnarea acordurilor de sub-finantare cu organizatiile implementatoare:

· Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar (SNSPMS) – 17 ianuarie 2008

· Organizatia Salvati Copiii Romania – 28 ianuarie 2008

· Institutul National de pneumoftiziologie « Prof. Marius Nasta » - 27 februarie 2008

· Centrul National de Sanatate pentru Medicina Familiei (CNSMF) – 11 martie 2008

· De asemenea au fost continuate negocierile si corespondenta cu Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) in vederea finalizarii docuementelor pregatitoare semnarii acordului de sub-finantare.
3.  Asigurarea de asistenta tehnica in implementarea proiectelor si activitatilor :

CPSS. Obiective urmarite :

· identificarea nevoilor de asistenta tehnica pentru fiecare dintre cele sase proiecte pe care CPSS le implementeaza ;

· evaluarea progresului inregistrat in implementarea proiectelor si identificarea ariilor si indicatorilor care necesita o abordare diferita in functie de conditiile de implementare ;

Institutului « Prof. Marius Nasta ». Obiective urmarite :

· redactarea si adoptarea protocolului anchetei de supraveghere a chimiorezistentei pentru medicamentele antituberculoase de linia a 2-a ;

· revizuirea Ghidului pacientului cu MDR-TB.

SNSPMS. Obiective urmarite :
· asistenta tehnica la procesul de revizuire al chestionarului de identificare a nevoilor bolnavului de Tuberculoza, necesar redactarii si definitivarii Strategiei Nationale de ACSM.
4.  Sustinerea demersurilor Institutului National de Pneumoftiziologie « Prof. Marius Nasta » si respectiv ale Programului National de Control al Tuberculozei in Romania (PNCT) in negocierile purtate cu Ministerul Sanatatii Publice (MSP) si respectiv Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) referitoare la adoptarea unor masuri de imbunatatire a controlului TB in Romania :
· agrearea perioadei de 120 de zile de spitalizare ca fiind optima pentru tratamentul pacientilor cu MDR-TB ;

· reconsiderarea de catre MSP a deciziei de descentralizare a achizitiei de medicamente abti-tuberculoase;

· revizuirea indicatorilor PNCT pentru anul 2008 si stabilirea in perspectiva a prioritatilor pentru anii urmatori;

· recunoasterea si acreditarea retelei de laboratoare de bacteriologie bK (structura si activitate).

5.  Participarea la activitati si evenimente organizate de catre institutiile si organizatiile implementatoare:

· intalnire de lucru pentru pregatirea evenimentelor care marcheaza Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Tuberculozei: 26 februarie 2008 ;

· Masa Rotunda si Conferinta de Presa organizate pentru sarbatorirea Zilei Mondiale de Lupta Impotriva Tuberculozei (24 martie) in 21 martie 2008;

· prezenta in Comisia de evaluare a lucrarilor inscrise in concursul rezervat pacientilor cu TB si studentilor la medicina pe teme de Tuberculoza;

· Masa Rotunda organizata pentru prezentarea concluziilor Misiunii de asistenta tehnica al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) in vederea implementarii Strategiei PAL in Romania, martie 2008;

· Intalnirea Comitetului de Coordonare Strategica PAL, la sediul Ministerului Sanatatii, 26 mai 2008;
· Intalnirea grupului de lucru pentru redactarea Strategiei Nationale IEC, finantata majoritar de catre Fondul Global prin Fundatia Romanian Angel Appeal si realizata de CPSS in parteneriat cu Ministerul Sanatatii Publice si Institutul “Prof. Marius Nasta”. 

6. Participarea, ca membru al echipei de evaluare, a Ofiterului M&E TB dr. Iulia Husar la Misiunile de evaluare / asistenta tehnica ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS):

· Misiunea OMS de evaluare a retelei de laboratoare de bacteriologie bK: 18-21 februarie 2008;

· Misiunea de evaluare a Proiectului DOTS-Plus din partea Green Light Committee: 10-14 martie 2008

· Misiunea de Asistenta tehnica pentru introducerea Strategiei PAL in Romania: martie 2008

7. Participarea Ofiterului M&E TB la sesiunea de instruire pentru utilizarea software-ului si a bazei de date Epidata, utilizate in prezent in proiectele de cercetare operationala in domeniul controlului Tuberculozei: Chisinau, Republica Moldova, 7-17 aprilie 2008. Se apreciaza ca implementarea noului sistem de cercetare operationala va contribui in mod semnificativ calitatea sistemelor de supraveghere si control al TB, precum si performantele profesionale ale specialistilor implicati in domeniul cercetarii operationale. Faptul ca in echipa de formatori au fost inclusi si specialisti romani reprezinta o recunoastere implicita a expertizei pe care sistemul de supraveghere epidemiologica a infectiei TB din Romania o poate pune la dispozitie, sub forma de consultanta tehnica de specialitate.
8. Revizuirea rapoartelor trimestriale de progres ale organizatiilor si institutiilor implementatoare.

· Centralizarea datelor statistice si a indicatorilor de impact si de progres corespunzatori proiectelor in curs de implementare;

· Verificarea concordantei dintre planificarea activitatilor si termenul de finalizare al acestora;

· Redactarea si inaintarea catre sub-recipienti a recomandarilor si indicatiilor tehnice ce vizeaza masurile de interventie necesare atingerii indicatorilor propusi;

· Formularea unor masuri de imbunatatire a tipurilor de interventii si a impactului acestora asupra populatiilor tinta.

9. Redactarea raportului semestrial de progres pentru Grantul TB corespunzator semestrului 1 de implementare a programului si a celei de a doua cereri de finantare pentru perioada urmatoare. Raportul semestrial a fost inaintat catre LFA si FG la termenul stabilit 15 Mai 2008. Ratingul acordat de catre FG pentru primul semestru de implementare al grantului TB este “B1” = “Adequate”.
Situatii deosebite legate de implementarea Grantului TB:

Temporizarea finalizarii negocierilor si semnarii Acordului de sub-finantare cu Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP).
Masuri de interventie ale echipei de coordonare RAA:

· Intalnire de lucru organizata cu participarea conducerii ANP. Temele abordate au vizat termenele de finalizare ale documentatiei necesare semnarii Acordului de sub-finantare precum si masurile de ordin tehnic si administrativ necesare functionarii Unitatii de Implementare a Proiectului (UIP); 

· Corespondenta in format electronic si pe suport de hartie in care Fundatia RAA a explicitat consecintele temporizarii semnarii acordului de sub-finantare, si-a exprimat ingrijorarea in legatura cu posibilitatea recuperarii indicatorilor propusi si cu aplicarea masurilor necesare aplicarii acestora. Totodata, a fost subliniata importanta urgentarii masurilor de ordin administrativ care sa permita sub-contractarea ANP ca institutie implementatoare.
ACTIVITATI COMUNE GRANTURILOR HIV/SIDA SI TB:
1) Continuarea demersurilor pentru asigurarea co-finantarii de la bugetul de stat prin Ministerul Sanatatii Publice (MSP) a valorii TVA aferenta achizitiilor de bunuri si servicii pentru programele Fondului Global, Runda a 6-a.
In perioada Ianuarie - Iunie 2008:

· Consultari ale reprezentantilor RAA cu autoritati decizionale din Ministerul Sanatatii Publice (MSP); 

· Informarea periodica si graduala a LFA si a Fondului Global, inclusiv a Portfolio Managerului, despre demersurile initiate si coordonate de catre Fundatia RAA precum si despre problemele intampinate;

· Solutia recomandata de MSP, prin reprezentantul sau, dr. Mircea Manuc, Secretar de Stat si Presedintele Comitetului National de Coordonare a Proiectelor Fondului Global (CNC-FG), a fost acela de urgentare a rezolvarii unor probleme de ordin administrativ pentru crearea conditiilor necesare co-finantarii de catre MSP a bunurilor si serviciilor achizitionate in cadrul Rundei a 6-a. Aceste probleme vizeaza: 
- reorganizarea Comisiei Nationale de Lupta Anti-SIDA (CNLAS), inclusiv includerea ca membrii ai reprezentantilor principalelor institutii guvernamentale la nivel de Secretar de Stat, la care se adauga cu statut de membru 7 organizatii non-guvernamentale, subordonarea directa a CNLAS Ministrului Sanatatii Publice, aprobarea componentei si a atributiilor CNLAS prin Ordin de Ministru MSP;

- definitivarea participativa a Strategiei Nationale HIV/SIDA 2008-2013 si aprobarea acesteia prin Hotarare de Guvern, pana la finele lunii iunie 2008;
- definitivarea si adoptarea prin Ordin de Ministru a unui nou Ghid Metodologic pentru Supravegherea si Controlul TB, instrument de implementare al Strategiei Nationale TB;

- preluarea responsabilitatii de solutionare a problemei TVA pentru activitatile Rundei a 6-a de catre CNLAS si CNC-FG;

2) Administrarea website-ului dedicat Rundei a 6-a (www.fondulglobal.ro; www.globalfund.ro) in scopul cresterii vizibilitatii programelor fiantate de Fondul Global sub runda a 6-a si administrarii sistemului de raportare web-based:
Scop:

· asigurarea unei bune vizibilitati a activitatilor Rundei a 6-a, promovarea rezultatelor obtinute si a organizatiilor implementatoare; 

· utilizarea web-site-ului ca mijloc de advocacy si lobby pe langa autoritatile centrale si locale;

· facilitarea raportarii printr-un sistem centralizat bazat pe internet.

Masuri de administrare a web-site-ului:

· asigurarea versiunii in limba romana si limba engleza a tuturor sectiunilor site-ului; 

· reflectarea activitatilor si rezultatelor realizate de catre implementatori prin intermediul sectiunilor “povesti de succes”, testimoniale, “albumului foto” si stadiului implementarii
· informarea vizitatorilor site-ului despre planificarea activitatilor PR si a implementatorilor prin inaugurarea sectiunii de “calendar al activitatilor”;

· informarea vizitatorilor despre evenimente si noutati in cadrul rubricii de “stiri si noutati”;

· actualizarea sectiunii de “resurse” cu materiale informativ –educative realizate de implementatori, ghiduri si statistici, studii si modele de interventie utile atat pentru publicul larg cat si pentru institutiile si organizatiile implementatoare;

· culegerea si actualizarea impresiilor si opiniilor beneficiarilor finali ai activitatilor Rundei a 6-a in cadrul sectiunii de “marturii /testimoniale”;

· actualizarea lunara a sectiunii corespunzatoare progresului implementarii celor doua granturi, HIV/SIDA si TB;

· completarea sectiunii de “implementatori” pentru ambele granturi;

· crearea de linkuri utile catrer site-uri resursa sau catre web-site-urile dezvoltate de implementatori, in vederea incurajarii schimbului de experienta si a modelelor de bune practici in administrarea domeniilor dedicate tematicii HIV/SIDA, TB sau conexe acestora;

· interviuri realizate in veerea editarii primului numar al newsletter-ului electronic, etc.
3) Participarea reprezentantilor Fundatiei RAA la consultarile organizate de Ministerul Sanatatii Publice (MSP) in vederea definitivarii programelor Nationale de Sanatate ale MSP pentru anul 2008, Februarie-Martie 2008.

Domeniile abordate:

· revizuirea argumentata a propunerii MSP de a realiza achizitia terapiei anti-retrovirale (TARV) la nivelul centrelor regionale de control al infectiei cu HIV si de a distribui TARV prin reteaua de farmacii cu circuit deschis. Printre argumentele prezentate de specialistii in boli infectioase si reprezentantii societatii civile s-au numar si aspecte legate de confidentialitate, asigurarea TARV fara discontinuitati, sistemul de achizitie si preturile de achizitie;

· includerea in proiectul programelor nationale de sanatate ale MSP a unor activitati si tipuri de interventie care sa consolideze programele de prevenire HIV si TB adresate grupurilor vulnerabile;

· furnizarea unor informatii despre obiectivele, activitatile si rezultatele obtinute in implementarea programelor finantate de Fondul Global in cadrul celor doua runde de finantare. 
3) Participarea la reuniunea CNC-FG din 19 martie 2008 cu prezentarea raportului aferent primelor sase luni de implementare si punerea in discutie a problemelor /obstacolelor in implementare: Proiectul centrul de urgenta din Galati, TVA, intarzierea semnarii acordului de sub-grant TB de catre ANP, etc.
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