
ANEXA 1A la ACORDUL DE SUB-GRANT


Descrierea Proiectului

	Numele Implementatorului
	Fundaţia Alături de Voi 

	Titlul Proiectului
	Ateliere de terapie vocaţională

	Componenta
	HIV/SIDA



	Obiectivul din propunerea României
	· OBIECTIV 2: Asigurarea comprehensivă de servicii şi suport pentru YPLWHA pentru a preveni al doilea val de epidemie în România. 


	Numărul şi numele SDA (Service Delivery Area) din propunere 
	· SDA 6: Îngrijire şi suport: Îngrijire şi suport pentru boli cronice. 


	Numărul şi numele activităţii din propunerea României
	· Activitatea 5: Dezvoltarea de ateliere protejate pentru integrarea profesionala a YPLWHA (incluzând terapia ocupaţională pentru PLWHA spitalizate) din 9 oraşe. 

	Codul proiectului


	O2 S6 A5 I13


A. Sumarul proiectului  
(aproximativ 1/2 pagina)
Prin acest proiect, Fundaţia Alături de Voi doreşte să investească în dezvoltarea vocaţională a 90 tineri infectaţi sau afectaţi de HIV/SIDA (60 tineri infectaţi HIV şi 30 tineri sănătoşi) din judeţele Iaşi, Constanţa şi Mureş în vederea integrării sociale şi profesionale. Proiectul se va desfăşura prin cofinanţarea asigurată de Direcţia de Asistenţă Comunitară din cadrul Consiliului Local Iaşi şi European Children’s Help Organisation din Marea Britanie, în parteneriat cu Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din Iaşi.  
Proiectul are ca obiectiv să sprijine 90 tineri (60 tineri infectaţi HIV şi 30 tineri sănătoşi) din cele trei judeţe în cadrul celor două componente ale proiectului: 

· Componenta 1 – dezvoltarea de abilităţi vocaţionale în 6 domenii: calculatoare, pictură, artă meşteşugărească, croitorie, lumânări decorative, legătorie şi tipografie.  Acest lucru va fi posibil prin asigurarea continuităţii atelierelor vocaţionale pe care la Iaşi, ADV România le-a dezvoltat din iunie 2004 şi până în mai 2007, (legătorie – tipografie, artizanat, pictură şi calculatoare) cu finanţare din partea Cherish Our Children International din SUA în parteneriat cu DGASPC Iaşi şi replicarea programului la Contanţa (atelier de calculatoare şi croitorie) şi Mureş (atelier de confecţionat lumânări şi calculatoare). Componenta 1 se va desfăşura pe întreaga perioadă de derulare a proiectului. Activităţile didactice vor începe la Iaşi în prima lună de implementare a proiectului, la Constanţa şi Mureş vor începe în a patra lună de proiect, după ce spaţiile vor fi echipate şi vor fi recrutaţi profesorii.    
· Componenta 2 – integrare pe piaţa muncii a tinerilor care au împlinit 18 ani. Acest lucru va fi posibil datorită campaniilor de lobby şi advocacy desfăşurate în rândul oamenilor de afaceri şi prin înfiinţarea de ateliere protejate în fiecare centru al Fundaţiei în baza Legii numărul 448/2006. Tinerii vor putea lucra în aceste ateliere în vederea oferirii de servicii de tipografie şi legătorie, copiere şi comercializare a produselor de artă meşteşugărească. Componenta 2 va demara la Iaşi în al doilea trimestru de derulare a proiectului; în Constanţa şi Mureş va demara în al patrulea trimestru de derulare a proiectului.  
B. Scopul si obiectivele proiectului 
(obiectivele trebuie sa fie specifice, măsurabile, realizabile, realiste si definite in timp)
Astfel, scopul proiectului este integrarea socială şi profesională a 90 tineri infectaţi şi afectaţi HIV/SIDA din judeţele Iaşi, Constanţa şi Mureş (60 tineri infectaţi HIV şi 30 tineri sănătoşi). 
Obiectivele proiectului sunt: 
1. Să sprijine dezvoltarea vocaţională a 90 tineri infectaţi şi afectaţi HIV/SIDA (60 tineri infectaţi HIV şi 30 tineri sănătoşi) din judeţele Iaşi, Constanţa şi Mureş pe perioada derulării proiectului; 
2. Integrarea socială şi profesională a 60 tineri infectaţi şi afectaţi HIV/SIDA (40 tineri infectaţi HIV şi 20 tineri sănătoşi) din cele trei judeţe pe parcursul derulării proiectului; 

3. Implicarea unui număr de 45 oameni de afaceri din judeţele Iaşi, Constanţa şi Mureş în integrarea socială şi profesională a tinerilor pe perioada de derulare a proiectului şi după finalizarea acestuia;    

4. Promovarea şi apărarea drepturilor persoanelor infectate şi afectate HIV/SIDA pe perioada de derulare a proiectului şi după finalizarea acestuia, astfel ca aceştia să-şi găsească un loc de muncă.     

C. Grupul tinta deservit / beneficiarii proiectului

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt 90 tineri infectaţi şi afectaţi de HIV/SIDA din judeţele Iaşi, Constanţa şi Mureş (60 tineri infectaţi HIV şi 30 tineri sănătoşi). 
D. Strategiile si metodele preconizate in atingerea obiectivelor proiectului 
(ex. outreach, training, cercetare)
· Training;

· Servicii directe.
E. Activităţile planificate pentru realizarea proiectului 
(Menţionate in ordine cronologica, numerotate – ex. A1, A2, A3, A4 etc. şi detaliate astfel: descrierea activităţii, rezultatele aşteptate şi bugetul estimat al activităţii)

Component 1 – ateliere vocaţionale.  

A.1. - Promovarea proiectului în rândul beneficiarilor 
În prima lună de proiect, coordonatorii şi asistentul de proiect vor concepe o scrisoare care va fi trimisă către toate familiile cu copii infectaţi cu HIV din baza de date a fundaţiei. Prin această scrisoare se vor oferi informaţii despre ateliere, despre cum se pot înscrie pentru a participa la cursuri şi condiţiile din contractul prin care pot beneficia de acest serviciu gratuit. Promovarea proiectului se va face în primele trei luni de derulare a proiectului. 
Rezultate:

· 150 de tineri din 3 judeţe (100 tineri infectaţi HIV şi 50 tineri sănătoşi) vor fi informaţi privind oportunitatea de a urma unul sau mai multe ateliere care vor fi derulate de ADV România prin acest proiect.

Buget:

· A. Resurse umane – 8503 Euro;
· F. Planificare si administrare – 1570 Euro;

· G. Alte cheltuieli – 137 Euro.




TOTAL – 10,210 Euro 
A.2. - Renovarea şi echiparea atelierelor din Constanta şi Mureş 
În primele două trimestre, se va efectua renovarea şi echiparea spaţiilor în care se va derula proiectul. La Constanţa se va închiria un spaţiu în care vor funcţiona cele două ateliere. La Tg. Mures cele două ateliere se vor desfăşura în acelaş spaţiu în care centrul Mureş îşi desfăşoară activitatea în acest moment. La Constanţa se vor achiziţiona două maşini de cusut / tricotat, iar la Tg. Mureş se vor achiziţiona echipamentele necesare pentru confecţionarea de lumânări decorative. Având în vedere că fundaţia noastră a primit o donaţie de calculatoare, pentru 6 dintre ele vom achiziţiona componente care să le performeze capacitatea şi licenţe de programe. Persoanele responsabile cu această activitate vor fi coordonatorii locali de proiect şi administratorii. 
Rezultate:

·  4 ateliere renovate şi dotate cu echipament şi mobilier

Buget:
· A. Resurse umane – 8503 Euro;

· B. Infrastructură şi echipamente -  25180 Euro;

· F. Planificare si administrare – 1570 Euro;

· G. Alte cheltuieli – 137 Euro.



TOTAL – 35,390 Euro 
A3. - Cursuri de formare a tinerilor în cadrul celor opt ateliere 
Având în vedere faptul că prin proiect se asigură continuitatea cursurilor pentru tinerii din Iaşi, cei patru profesori deja angajaţi pe proiect vor asigura continuitatea activităţii începând din prima şi până în ultima lună de proiect. 
În Constanţa şi Tg. Mureş profesorii recrutaţi vor începe activitatea didactică în trimestrul II de proiect.   
În funcţie de nivelul de cunoştinţe deţinute de tineri, oraşul din care vin şi numărul de ore pe care îl pot petrece la ateliere, se vor crea grupe de câte 5 – 7 tineri pe fiecare atelier. Fiecare tânăr va trebui să fie prezent la 96 ore de curs obligatorii. Fiecare atelier va avea o curiculă de curs care va fi adaptată în permanenţă la nivelul de înţelegere al tinerilor. În paralel cu orele de teorie, tineri vor beneficia de ore de practică în cadrul şi în afara atelierelor, prin vizitarea unor tipografii, muzee, mănăstiri, etc. Materia primă necesară pentru desfăşurarea activităţilor va fi asigurată pe proiect.     

Pe baza unei liste întocmite de fiecare profesor, coordonatorii de proiect vor achiziţiona consumabilele şi materia primă. La rândul lor, cadrele didactice, vor primi bunurile prin proces verbal si vor asigura inventarul acestora conform obiectelor realizate.      

Rezultate:

·  8 ateliere vocaţionale dezvoltate în judeţele Iaşi (4 ateliere), Constanţa (2 ateliere) şi Tg. Mureş (2 ateliere);

· 90 de tineri absolvenţi ai atelierilor vocaţionale (60 tineri infectaţi HIV şi 30 tineri sănătoşi).

Buget:

· A. Resurse umane – 20700 Euro;

· B. Infrastructură şi echipamente – 33600 Euro;

· F. Planificare si administrare – 1570 Euro;

· G. Alte cheltuieli – 137 Euro.



TOTAL – 56,007 Euro 
Componenta 2 – Integrarea socio-profesională a tinerilor. 

A4.  Angajarea tinerilor în cadrul atelierului protejat de la Iaşi
Un număr de 6 tineri infectaţi HIV, care au urmat cursurile atelierelor de terapie ocupaţională, au 18 ani şi vor dori să se angajeze 4 ore / zi în cadrul atelierului protejat (echipa de 3 tineri / jumătate de zi) o vor putea face începând cu trimestrul II de proiect la Iaşi. Aceştia vor fi selectaţi în baza rezultatelor obţinute la ateliere şi prezentarea la interviul de angajare. Ulterior, in trimestrul IV de proiect vor fi angati alti 3 tineri HIV+. Responsabili – coordonatorul şi asistentul de proiect.

Rezultate:

·  9 tineri HIV + din din judeţul Iaşi angajaţi.

Buget:

· A. Resurse umane – 10800 Euro;

· F. Planificare si administrare – 1570 Euro;

· G. Alte cheltuieli – 137 Euro.



TOTAL – 12,507 Euro
A5.  – Acreditare la ANPH a atelierului protejat de la Iaşi
Începând cu trimestrul doi, coordonatorul naţional de program va face demersuri pentru acreditarea atelierului vocaţional de legătorie – tipografie ca acesta să funcţioneze ca şi atelier protejat în baza Legii 448/2006. Astfel se va depune la ANPH toată documentaţia necesară în vederea obţinerii acestei acreditări.
Rezultate:

· Existenţa unui atelier de legătorie –tipografie protejat la Iaşi.

Buget:

· A. Resurse umane – 8503 Euro;

· F. Planificare si administrare – 1570 Euro;

· G. Alte cheltuieli – 137 Euro.



TOTAL – 10,210 Euro

A6.  - Comercializarea şi prestarea de servicii in cadrul atelierului protejat de la Iaşi
Începând cu trimestrul II de proiect în cadrul atelierului protejat va începe activitatea de prestare servicii contra cost. Activitatea derulată de tineri va fi direct supervizată de către administrator şi coordonator proiect. 
Rezultate:

· Contracte de prestări servicii pentru diferiţi furnizori;
· Prestare servicii de legătorie – tipografie prin comandă directă la sediu;

· Participare cu articole realizate la diferite expoziţii şi târguri cu vânzare.

Buget:

· A. Resurse umane – 8503 Euro;

· F. Planificare si administrare – 1570 Euro;

· G. Alte cheltuieli – 137 Euro.



TOTAL – 10,210 Euro

A7. - Promovare atelier protejat
Începând cu trimestrul II al proiectului va începe promovarea ateierului protejat prin:

· Site-ul www.shop.alaturidevoi.ro ;

· Fluturaşi distribuiţi în campusul studenţesc şi nu numai;

· Catalog de prezentare produse şi servicii oferite în cadrul magazinului;

· Participare la târguri şi expoziţii în domeniu;

· Promovare în cadrul diferitelor acţiuni derulate de ADV.

Promovarea se va realiza pe toată durata proiectului şi după finalizarea acestuia. Responsabili activitate: - coordonator proiect şi firma web design. 

Rezultate:

·  Pagina de site www.shop.alaturidevoi.ro 

· 500 de fluturaşi distribuiţi;

· 5 cataloage de prezentare a produselor şi serviciilor;

· 2 targuri sau expoziţii pe an la care se participă cu produsele realizate.

Buget:

· A. Resurse umane – 8503 Euro;

· F. Planificare si administrare – 1570 Euro;

· G. Alte cheltuieli – 137 Euro.



TOTAL – 10,210 Euro
A8. -  Dezbatere oameni de afaceri din Iaşi, Constanţa şi Mureş
In vederea conştientizării a 45 oameni de afaceri privind importanţa integrării socio-profesionale a tinerilor care trăiesc cu HIV, vom organiza în trimestrul III de proiect o dezbatere cu oamenii de afaceri din Iaşi, Constanţa şi Mureş care au tangenţă cu specificul atelierelor de terapie ocupaţională. Această întâlnire va fi organizată cu sprijinul Direcţiilor de Asistenţă Socială Comunitară din cadrul Consiliului Local şi Oficiul Forţei de Muncă şi va aduce în atenţia oamenilor de afaceri informaţii cu privire la atelierele dezvoltate, nevoile persoanelor seropozitive HIV şi legislaţia în domeniu. Scopul acestei dezbateri este de a crea cadrul pentru integrarea profesională a tinerilor din program. Responsabili: - echipa de proiect.

Rezultate:

·  45 de oameni de afaceri participanţi la dezbatere.

Buget:

· A. Resurse umane – 8503 Euro;

· C. Instruire – 225 Euro;

· F. Planificare si administrare – 1570 Euro;

· G. Alte cheltuieli – 137 Euro.



TOTAL – 10,435 Euro
A9. – Consiliere in vederea integrarii socio-profesională a tinerilor din program
Pe toata perioada proiectului, coordonatorii de proiect vor pregăti tinerii în vederea integrării pe piaţa muncii. Astfel, tinerii vor învăţa cum să caute un loc de munca, cum să facă un CV şi o scrisoare de intenţie; cum să se prezinte la interviu; ce înseamnă responsabilitate la locul de munca, drepturi şi obligaţii angajaţi şi angajatori, menţinerea locului de munca ş.a. Toţi cei 90 de tineri vor beneficia de aceasta pregătire, organizându-se în acest sens sesiuni de instruire lunare.

Pe de alta parte, echipa de proiect va sprijini efectiv angajarea pe piaţa muncii prin lobby adresat unor firme şi sprijinirea prin consiliere a tânărului care a început să lucreze. Preconizăm că pe durata proiectului 60 tineri să fie integraţi profesional (9 în cadrul atelierului protejat şi 51 pe piaţa muncii.

 Rezultate:

· 90 de tineri din 3 judeţe vor beneficia de sprijin în gasirea unui loc de muncă (60 tineri infectaţi HIV şi 30 tineri sănătoşi);
· 60 de tineri vor fi integraţi pe piaţa muncii (40 tineri infectaţi HIV şi 20 tineri sănătoşi).
Buget:

· A. Resurse umane – 8503 Euro;

· F. Planificare si administrare – 1570 Euro;

· G. Alte cheltuieli – 136 Euro.



TOTAL – 10,209 Euro
A10. - Supervizare si monitorizare implementare proiect

Pe toata durata proiectului, coordonatorul naţional va asigura supervizarea activităţii întregii echipe de proiect şi se va asigura că sunt atinse obiectivele şi indicatorii prevăzuţi pe proiect, dar şi că este asigurată calitatea serviciilor oferite şi evaluat gradul de satisfacţie al beneficiarilor. De asemenea, se va interveni ori de cate ori va fi cazul şi se va sprijini buna derulare a activităţilor pe toata perioada proiectului.
Rezultate:

· 8 rapoarte trimestriale realizate (rapoarte de progres şi financiare);

· 2 rapoarte anuale.
Buget:

· A. Resurse umane – 8504 Euro;

· F. Planificare si administrare – 1570 Euro;

· G. Alte cheltuieli – 136 Euro.



TOTAL – 10,210 Euro.[image: image1.png]
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