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SUMARUL ACTIVITATILOR 

REALIZATE DE FUNDATIA ROMANIAN ANGEL APPEAL PRIVIND 

PREGATIREA IMPLEMENTARII GRANTURILOR HIV/SIDA SI TB 

(Ianuarie – Septembrie 2007)
Activitatile listate mai jos ofera o imagine asupra volumului de munca si a progresului realizat de Primitorul Principal  - Fundatia Romanian Angel Appeal (RAA) referitor la pregatirea implementarii Fazei I (primii 2 ani) a granturilor HIV/SIDA si Tuberculoza finantate de Fondul Global in cadrul Rundei a 6-a. 
Echipa manageriala a Fundatiei Romanian Angel Appeal multumeste birourilor UNAIDS si WHO-Balkans TB pentru suportul oferit in aceasta perioada in realizarea activitatilor preparative legate de organizarea implementarii Rundei a 6-a in Romania.

Ianuarie – Martie 2007
- RAA a primit din partea LFA(Agentul Local al Fondului Global –KPMG Romania) instructiunile si instrumentele pentru evaluarea pe cele 4 arii de competenta pentru pozitia de Primitor Principal: Institutionala & Programatica, Sisteme de Management Financiar, Sisteme de achizitii & distributie si Monitorizare & Evaluare

- Fondul Global si LFA au comunicat RAA calendarul evaluarii: perioada Martie – Aprilie 2007
- RAA a lansat prima serie de anunturi ca parte a procesului de recrutare externa pentru formarea echipei, in concordanta cu cerintele formulate de Fondul Global (FG)
· RAA a lucrat si transmis FG si LFA spre revizuire anexele celor 2 acorduri de grant aferente rundei a 6-a - HIV si TB: planurile de lucru, bugetele, planurile de M&E, planurile de achizitii.

· RAA a finalizat procesul de recrutare interna pentru departamentul de coordonare a rundei a 6-a: au fost recrutati 2 Ofiteri de proiect pentru asistenta tehnica si M&E de teren, 1 Coordonator Comunicare, 1 Liaison Officer, 1 ofiter M&E HIV, 1 contabil si cei 2 coordonatori ai programului – programatic si financiar

· RAA a dezvoltat materialele pentru selectia de implementatori, materialele au fost aprobate de catre CNC-FG

· RAA a lansat sesiunea de selectie a implementatorilor pentru cele 2 granturi HIV/SIDA si TB finantate prin Runda a 6-a
· RAA a organizat 2 sesiuni de clarificare pentru potentialii aplicanti 

· La recomandarea FG, Ofiterul RAA responsabil cu Monitorizarea & Evaluarea programelor HIV/SIDA (Fidelie Kalambayi) a participat la sesiunea de formares “Monitoring and Evaluation of National AIDS programs”, 19-23 Februarie, Croatia.

· RAA a revizuit anexele celor doua acorduri de grant, ca urmare a cererilor primite din partea GFATM 
· RAA a fost evaluata de catre LFA pe 2 din 4 arii functionale relevante pentru functia de Primitor Principal: Sisteme de achizitii si Monitorizare  & Evaluare

· LFA a inceput evaluarea RAA pe Sisteme de Management Financiar si Capacitate Institutionala si programatica
· RAA a finalizat recrutarea pentru Ofiterul M&E TB
· RAA a finalizat site-ul CCM www.ccmromania-gfatm.com, dezvoltat cu suportul UNAIDS:                         

· RAA a facut primele demersuri la Ministerul Finantelor cu privire la atenuarea efectelor noii legislatii privind TVA (noul Cod Fiscal – 1 ian. 2007) asupra programelor finantate de FG 

· RAA a transmis LFA toate CV-urile membrilor echipei plus termenii de referinta pentru posturile din cadrul departamentului de PR

Aprilie - Iunie
- A avut loc sesiunea de lucru cu Portfolio Manager al Fondului Global (Dna Maria Kirova) si reprezentantii LFA) in care:

· S-a finalizat negocierea anexelor 1-2 la acordurile de grant  
· Au avut loc discutii cu privire la clauzele din acordul de grant si la conditiile precedente
· Au fost revizuite documentele pentru cererile de finantare si alte documente
· Au fost initiate discutiile cu echipa UMP-MS (PR- Runda a 2-a) cu privire la complementaritatea raportarii indicatorilor de pe cele doua runde
· A avut loc intalnirea cu reprezentantii Ministerului Finantelor 

- LFA a finalizat evaluarea RAA pe ariile Institutional si Programatic si Sisteme de Management Financiar
- S-a incheiat procesul de selectie al implementatorilor (vezi informatiile pe www.ccmromania-gfatm.com)
· 2 mai - RAA a primit raspunsul pozitiv al Ministerului Finantelor cu privire la co-finantarea de la bugetul statului a TVA aferente achizitiilor de bunuri si servicii din granturile HIV/SIDA si TB
· 15 mai - Acordul de grant pentru componenta HIV a fost semnat, implementarea Fazei I a Grantului HIV/SIDA – Runda a 6-a va incepe la 1 iulie 2007
· RAA a finalizat Acordul de sub-grant standard si l-a transmis LFA pentru revizuire

· RAA a demarat procesul de evaluare al implementatorilor: a realizat si distribuit catre implementatorii componentei HIV template-urile necesare pentru procesul de evaluare

· RAA a demarat procesul de negociere: a finalizat si distribuit catre implementatori spre completare anexele la acordul de sub-grant, care vor fi folosite ca documente de baza in procesul de revizuire si negociere.

· Pe 31 mai, RAA a transmis catre FG documentatia referitoare la indeplinirea a 3 conditii precedente, inainte de termenul stabilit in acordul de grant.

· RAA a inceput lucrul la aplicatia pentru raportarea financiara a implementatorilor

· RAA a relansat anunturile privind recrutarea externa pentru pozitiile financiare si de achizitii

· RAA a primit instructiuni din partea FG privind revizuirea planului PSM si a inceput contactarea implementatorilor pentru clarificari
Iulie -Septembrie
· S-a finalizat recrutarea Ofiterului Financiar 

· A continuat procesul de evaluare al implementatorilor programului HIV/SIDA in paralel cu cel de negociere al anexelor la acordurile de subfinantare.
· S-au operat ultimele modificari la cele trei sectiuni ale Manualului Operational al Rundei a 6-a 3 sectiuni  (Financiar&Achizitii; Monitorizare&Evaluare; Comunicare) in vederea trimitetrii catre LFA perntru revizuire si aprobare
· RAA a continuat lucrul la aplicatia de raportare financiara a implementatorilor
· RAA a realizat si transmis prima cerere de finantare catre LFA si FG 
· RAA a continuat procesul de negociere cu FG a acordului de grant pentru componenta Tuberculoza. 
· August: Fondul Global a transmis RAA aprobarea pentru Acordul Standard de Sub-Finantare si Manualul Operational

· Participare la Reuniunea Regionala a Fondului Global, si la STOP- TB MDR- TB Working Group: Tbilisi 
· 24 Septembrie: Fondul Global a incheiat cu RAA Acordul de Grant pentru componenta Tuberculoza. Conform Acordului, programul incepe la 1 Octombrie 2007. 
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